
Verpflichtungskredit Fr. 700'000 inkl. MwSt., zzgl. Allfällige Teuerung 

Objekt

Beschluss Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2004

1 Bruttoanlagekosten

Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto Ausgaben HRM1 711.501.07 679'284.20Fr.      

Ausgaben HRM2 7201.5030.01 19'712.09Fr.        

Zuzüglich bezogene Vorsteuern 54'843.46Fr.        

Total Bruttoanlagekosten inkl. MwSt 753'839.75Fr.      

2 Kreditvergleich

Verpflichtungskredit 700'000.00Fr.      

Teuerung 8 % Stand Dezember 2022 56'538.00Fr.        

Verpflichtungskredit inkl. Teuerung 756'538.00Fr.      

Kreditunterschreitung -2'698.25Fr.         

3 Einnahmen

Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto 0.00Fr.                 

Ausstehende Subventionen und Beiträge 0.00Fr.                 

abzüglich Vorsteuerkürzung 0.00Fr.                 

Total Einnahmen 0.00Fr.                 

4 Nettoinvestition

Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern 698'996.29Fr.      

Einnahmen 0.00Fr.                 

Nettoinvestition 698'996.29Fr.      

5 Aktivierung (falls relevant)

Übertrag von Konto 1407230 Anlagenummer Bilanz Erfolgsrechnung Betrag

(im Bau)

(planm. Abschr.)

Aktivierung 100200 1403201 7201.3300.31 698'996.29Fr.      

(zur Abschr. Zugelassen)

Total der Nettoinvestition: 698'996.29Fr.      

Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen 0.00Fr.                 

Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.

6 Erläuterungen

Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen 

Kreditunterschreitungen.

KREDITABRECHNUNG

Sanierung Kanalisationsleitung Süd 1-3

Im Jahre 2004 wurde erstmals ein Kreditantrag für Sanierungsarbeiten am öffentlichen Kanalisationsnetz, beinhaltend ebenfalls die 

Zustandsaufnahmen an den Hausanschlussleitungen, gesprochen. Diese Arbeiten, insbesondere auch mit Sanierungsverfügungen 

an privaten Leitungen, zogen sich über Jahre hin. Zwischenzeitlich konnten diese auch grösstenteils abgeschlossen und erledigt 

werden. Deshalb konnte nun nach etlichen Jahren endlich die Abrechnung erstellt werden.


